Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | promuje łódzkie | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt *„Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu - edycja 2”*

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa XI *Edukacja Kwalifikacje Umiejętności*
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Etapy	2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 zadanie: Doposażenie i modernizacja pracowni szkolnych, termin realizacji: 2020-03-01 do 2020-10-31, typ proj.1c	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■													--	--
Etap 1 - Przygotowanie szczegółowej dokumentacji związanej z remontami, zakupem wyposażenia i sprzętów	--	--	■																				--	--
Etap 2 - Przeprowadzenie procedur zakupowych	--	--	■	■	■																		--	--
Etap 3 - Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania zakupionego sprzętu	--	--			■	■	■	■															--	--
Etap 4 - Monitoring zadania i wskaźników, obsługa administracyjna zadania	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■													--	--
Etap 5 - Przeprowadzenie modernizacji pracowni	--	--		■	■	■	■	■	■	■													--	--
2 zadanie: Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, termin realizacji: 2020-03-01 do 2021-10-31,typ proj.1b,4a	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--
Etap 1 - Podpisanie umów z nauczycielami	--	--	■																				--	--
Etap 2 - Przeprowadzenie kursów i szkoleń	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--
Etap 3 - Uczestnictwo nauczycieli w studiach podyplomowych	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--
Etap 4 - Monitoring nabywania kompetencji i kwalifikacji przez nauczycieli	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--
Etap 5 - Monitoring zadania i wskaźników, obsługa administracyjna zadania	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--
3 zadanie: Staże zawodowe dla uczniów i uczennic, termin realizacji: 2020-03-01 do 2021-10-31, typ proj.1a	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--
Etap 1 - Przygotowanie wzorów dokumentów	--	--	■																				--	--
Etap 2 - Kontakty z pracodawcami w celu nawiązania współpracy, przyjęcia uczniów/uczennic na staż	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					--	--
Etap 3 - Spotkania informacyjne z uczniami, rodzicami/ opiekunami	--	--	■																				--	--
Etap 4 - Podpisanie umów z uczniami/opiekunami prawnymi	--	--	■																				--	--
Etap 5 - Realizacja stażу	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--
Etap 6 - Monitoring realizowanych stażу	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--
Etap 7 - Monitoring zadania i wskaźników, obsługa administracyjna zadania	--	--	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	--	--

Etapy	2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 zadanie: Wsparcie uczniów/uczennic w zakresie podnoszenia umiejętności, zwiększania kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy, termin realizacji: 2020-03-01 do 2021-10-31, typ proj.1a,4b	--	--																					--	--
Etap 1 - Podpisanie umów z uczniami/opiekunami prawnymi	--	--																					--	--
Etap 2 - Przeprowadzenie kursów i szkoleń	--	--																					--	--
Etap 3 - Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych/testów wiedzy	--	--																					--	--
Etap 4 - Monitoring zadania i wskaźników, obsługa administracyjna zadania	--	--																					--	--
5 zadanie: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, termin realizacji: 2020-03-01 do 2021-10-31, typ proj.1a,4b	--	--																					--	--
Etap 1 - Wybór doradcy	--	--																					--	--
Etap 2 - Prowadzenie doradztwa zawodowego	--	--																					--	--
Etap 3 - Monitoring zadania i wskaźników, obsługa administracyjna zadania	--	--																					--	--